

October Maintenance Programme 2010/11

Draft V1.0

This document is pursuant of the requirements for National Grid under Section L 1.5 of the UNC – TPD and Section G of the UNC - OAD.

Site/Job	27-09	04-10	11-10	18-10	25-10	01-11	08-11	15-11	22-11	29-11	06-12	13-12	20-12	27-12	03-01	10-01	17-01	24-01	31-01	07-02	14-02	21-02	28-02	07-03	14-03	21-03	28-03	
COMPRESSORS																												
Moffat: A Unit	■	■																										
(Feeders 11 & 15) B Unit	■	■																										
Bishop Auckland: A Unit	■	■																										
(Feeders 6, 7, 12 & 13) B Unit	■	■																										
PIPELINE/AGI WORK																												
Feeder 4 Warburton - Partington feature inspection			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
NEW PIPELINES																												
Wormington to Sapperton (Feeder 14) Purge & Commission		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ON LINE INSPECTIONS																												
Ilchester to Kenn (Feeder 20)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kenn to Choakford (Feeder 20)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Easington to Paull (Feeder 9)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Thrunton to Saltwick (Feeder 10)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Roxwell to Luxborough Lane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bishop Auckland to Pannal (Feeder 7)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bathgate to Penicuik (Feeder 10)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Michelmersh to Braishfield (Feeder 7)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Key

- Planned maintenance
- ◐ Proposed maintenance